



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 1

Compte-rendu de la réunion de chantier Du 19 janvier 2017

• Lieu :	Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 13h30			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓
PRUSSE Marie Madeleine	Déléguée syndicat – commune de La Capelle	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre			✓
COMBA Bernard	Commune de Sorbais	✓		
GRAVET Didier	Maire de Sobais	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			✓
COMPAIN Romain		✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FRAYON Thierry	Entente Oise-Aisne			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 1 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

● **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de restauration se poursuivent. Les ouvriers se situent actuellement en aval de la Ferme du Bois là-Haut, à 400 m en amont de la confluence avec le ruisseau des Aumont.
- La confluence avec ce ruisseau constitue la limite aval de la 1^{ère} tranche de travaux.
- Une vérification des linéaires restaurés a été réalisée ce jour.
- Les ouvriers ont respectés les consignes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre en veillant à traiter la végétation nécessitant uniquement une intervention (sujets penchants, malades ou morts).
- Les températures négatives facilitent le déplacement des ouvriers et limitent les dégâts sur les pâtures.
- Les bois sont mis en tas proprement et laissés à disposition des propriétaires. Les zones de feu sont également enterrées, terrassées puis lissées.
- Le maître d'œuvre a relevé deux arbres penchants. Ces derniers seront repris par les ouvriers.
- Aucune autre remarque complémentaire n'a été faite dans le cadre de cette réunion.
- Les propriétaires ou exploitants sont prévenues en amont de l'arrivée et du passage de l'entreprise. Il est demandé aux communes et aux délégués d'avertir les riverains concernés par les travaux.



Suppression des embâcles



Tronçon actuellement non-entretenu

● **REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :**

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

● **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le jeudi 02 février 2017, à 13h30

Hameau des Aumont, commune de Lerzy

Le service technique,

