

Programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

TRANCHE 5

Compte-rendu de la réunion de chantier 06 décembre 2017

Lieu :	Parking de l'étang communal, 02240 Brissay-Choigny
--------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AVAL AXONAISE	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI NINO SA

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
Jean-Michel MACHU	Président du syndicat			X
Maurice THUET	1 ^{er} Vice-président			X
Bruno GRADELET	2 ^{ème} Vice-Président			X
Mickael BARBIER	ETS MASCITTI NINO SA	X		
Dominique MASCITTI	ETS MASCITTI NINO SA	X		
Thierry DESMAZES	Commune de Brissy-Hamégicourt	X		
Richard DUBOIS	Commune de Brissay-Choigny	X		
Denis BOUTEILLER	Commune de Brissay-Choigny	X		
A. FERRIERE	Commune de Moÿ-de-l'Aisne	X		
Said HASSAME	Chef de Projet ADERMAS	X		
William HUCHET	Union des syndicats	X		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			X
	Entente Oise Aisne		X	
	Conseil Départemental de l'Aisne		X	
	Direction Départementale des Territoires de l'Aisne		X	
	Fédération de l'Aisne pour la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique		X	

Cette réunion concerne l'avancement des travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 5). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de la ripisylve de la tranche 5 sont terminés

DETAIL DES TRAVAUX :

- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de rivière. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.



Tronçon OMBX avant travaux



Tronçon OMBX après travaux



Evacuation d'un embâcle sur le tronçon de l'ADERMAS, tronçon OMBV



Abattage de 12 peupliers en bordure de l'Oise, tronçon OMBV

- Sur le tronçon OMBV de l'ADERMAS, des branches de diamètre inférieur à 0,08 m restent à brûler in-situ. En accord avec l'entreprise MASCITTI NINO un passage sera réalisé afin de nettoyer la zone concernée.



Résidus de coupe, tronçon OMBV

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Une carte des travaux a été envoyée aux mairies concernées pour affichage et information aux riverains. Il est d'ailleurs rappelé qu'une servitude doit être respectée pour le bon déroulement des travaux conformément à la déclaration d'intérêt général.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat 03.23.56.43.75
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux a été possible grâce au soutien financier de :



La réunion de chantier du 6 décembre 2017 met fin au Programme Pluriannuel d'Entretien - Tranche 5 de l'Oise.

Le service technique,



