

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1

TRANCHE 1

Compte-rendu de la réunion de chantier 30 novembre 2017

Lieu :	Ferme de Monsieur FELTES à LAUNOY à 09H30
---------------	---

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat			✓
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
DE REKENEIRE Claude	Délégué du Syndicat	✓		
	Commune de Launoy			✓
HUCHET William	Union des syndicats			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 1 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de la ripisylve réalisés par l'entreprise Forêts et Paysages ont débuté sur la Tranche 1 au niveau des sources du ru de Launoy, en amont de la ferme de l'Hermitage.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Le secteur en cours d'entretien présente une dominance de taillis. Du fait de leur structure homogène, les taillis offrent une faible diversité d'habitats. Des recépages sélectifs sont réalisées pour obtenir une population d'arbre diversifiée et pérenne dans le temps.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.

Entretien de la ripisylve sur le Tronçon LAU.1

- **Commune** : Launoy
- **Cours d'eau** : ru du Launoy
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, 1280 ml réalisé



Entretien sur les branches basses



Sélection sur les taillis



[Sélection sur la strate arborée](#)



[Evacuation d'un embâcle et réagencement des blocs de pierre](#)

• **Observations :**

L'entreprise a réalisé 1280 ml d'entretien et se situe actuellement au niveau de la parcelle 3B de M. Feltès (en aval de la Ferme de l'Hermitage).

En accord avec l'entreprise, sur le tronçon réalisé, un secteur de 50 ml doit être repris pour réaliser d'avantage de sélection au niveau des taillis.

À REALISER :

- Pour la suite du chantier, l'entreprise FORET ET PAYSAGE va continuer le tronçon LAU.2 vers la commune de Launoy et remonter sur le tronçon COU.1 vers la commune de Courdoux.

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES 07.76.01.80.28

FINANCEMENT


La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier est prévue le **jeudi 14 décembre 2017 à 15H00**, devant la mairie de Launoy, 3 rue de l'école, 02210 LAUNOY.

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Programme pluriannuel de restauration de la Crise et de ses affluents

Lot 1 - entretien du lit et des berges : tranche 1

