

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1

TRANCHE 2

Compte-rendu de la réunion de chantier 1 février 2018

Lieu :	Parking de la Mairie, 02200 Chacrise
---------------	--------------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat			✓
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
DE REKENEIRE Claude	Délégué du Syndicat	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
MOIRET Pascal	A.F.B	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 2 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé l'entretien de la ripisylve du tronçon CRI.1 situé au niveau de la commune de Chacrise. Sur la partie communale un entretien manuel sera réalisé notamment en aval du pont de la D951 pour éviter la dégradation du chemin par le passage d'une pelle à chenille.

Entretien de la ripisylve sur le tronçon CRI.1

- **Commune** : Chacrise
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, **1285 ml** réalisés



[Tronçon en amont de Chacrise \(CRI.1\) avant travaux](#)



[Tronçon en amont de Chacrise \(CRI.1\) après travaux](#)



[Tronçon en amont de Chacrise \(CRI.1\) avant travaux](#)



[Tronçon en amont de Chacrise \(CRI.1\) après travaux](#)

La présence de tôles avait été constaté sur la parcelle N°B.536 au niveau de la commune de Launoy. L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé les travaux comme l'attestent les photos ci-dessous :



[Aménagement en tôles dégradé en travers de la Crise, Parcelle N°B.536](#)



[Retrait des tôles et travail des berges en pente douce](#)

La plantation d'une ripisylve sera réalisée dans le cadre du Lot 3 du PPRE pour aider à maintenir les berges dans un premier temps et créer de nouveaux habitats dans un second temps.

• **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 1285 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. L'objectif est de diversifier les classes d'âges et d'espèces en abattant prioritairement les sujets penchant et dépérissant. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.
- Les embâcles, encombres et déchets ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement.

À REALISER :

- Pour la suite du chantier, l'entreprise FORETS ET PAYSAGES va continuer les travaux d'entretien sur le tronçon CRI.2 et FCR.1 en aval de la commune de Chacrise (cf. Annexe 1).

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

- M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
- M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES 07.76.01.80.28

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier est prévue le **jeudi 15 février 2018 à 13h30**, 7 rue de la prairie 02200



Chacrise.

Le service technique,



Linéaire réalisé par l'entreprise