

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1

TRANCHE 2

Compte-rendu de la réunion de chantier 19 avril 2018

Lieu :	Chemin de Bordeaux, 02200 Noyant-et-Aconin
---------------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES			✓
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-Président du Syndicat			✓
PROVINI CLAUDE	Riverain de la Crise	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓
	Agence Française pour la Biodiversité			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 2 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

L'entretien de la végétation rivulaire sur la Tranche 2 est terminé.

Entretien de la ripisylve sur les tronçons 3.CRI.4 et 2.HAU.1

- **Commune** : Septmonts
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, 1 650 ml réalisés



[Photo avant travaux \(Tronçon 3.CRI.4\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 3.CRI.4\)](#)



[Photo avant travaux \(Tronçon 2.HAU.1\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 2.HAU.1\)](#)



[Photos tronçons 3.CRI.4 après travaux](#)

• **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 1 650 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.
- Les embâcles, encombres et déchets ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement.

À REALISER :

- L'entretien de la ripisylve sur la Tranche 2 est terminé.
- La suite des travaux sur la Tranche 2 concerne les aménagements dans le lit de rivière ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (LOT 3 du P.P.R.E de la Crise). Ces travaux seront réalisés par l'entreprise MASCITTI NINO et pourront débuter prochainement.

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES07.76.01.80.28

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier vous sera communiquée prochainement.

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Annexe 1



Linéaire réalisé par l'entreprise