

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 3

TRANCHE 2 – Site Pilote

Compte-rendu de la réunion de chantier 17 juillet 2018

Lieu :	rue Marcel Paul, 02200 SOISSONS à 14H00
---------------	---

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 3 : MASCITTI NINO

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Exclusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			✓
REBEROT Nicolas	1 ^{er} Vice-président du Syndicat			✓
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-président du Syndicat	✓		
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			✓
LOUVET Alain	Délégué du Syndicat			✓
MARQUES Maxime	MASCITTI Nino	✓		
HUCHET William	Union des Syndicats	✓		
DECHAMPS Anne	Riverain	✓		
PROVINI Claude	Riverain			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du Lot 3 de la tranche 2 – Site Pilote du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330

BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux engagés sont localisés sur la commune de Soissons au niveau du Moulin Crèveœur.
- La carte ci-contre précise la localisation des travaux en cours de réalisation.



Localisation des travaux réalisés par l'entreprise MASCITTI NINO pour le LOT 3 – Tranche 2 – Site Pilote du PPRE de la Crise

DETAIL DES TRAVAUX :

Diversification des écoulements :

Sur le tronçon 5.CRI.2 au niveau du site Le Moulin de Crèvecoeur la Crise présente une surlageur du lit de la rivière avec un écoulement lentique majoritaire.

L'aménagement d'épis en bois et la création de banquettes d'hélophytes a donc été préconisé sur ce secteur. Ces aménagements ont pour objectifs de :

- diversifier les écoulements
- favoriser la création de caches et abris pour la faune aquatique
- recentrer les écoulements d'étiage
- recréer un tracé sinueux du lit

Ils sont disposés en quinconce ou en parallèle tout le long du linéaire concerné, soit 400 ml.

La plantation d'hélophytes sur les banquettes sera réalisée ultérieurement après aménagement de l'ensemble du site pilote.



[Aval du pont de la route de Chevreux \(Janvier 2018 après entretien de la ripisylve\)](#)



[Aval du pont de la route de Chevreux \(Juillet 2018 après création de banquettes d'hélophytes\)](#)



[Site du moulin de Crèveœur avant travaux \(Décembre 2017\)](#)



[Après travaux : création de banquettes d'hélophytes et mis en place d'épis](#)

- Lors de la réunion de chantier, le maître d'œuvre préconise à l'entreprise de reprendre quelques banquettes sur ce tronçon afin d'accentuer la sinuosité du lit mineur.

REMARQUES :

- Lors de la création de banquettes dans le lit de la rivière, l'entreprise MASCTTI a dû évacuer un volume de déchets significatif (caddies, pneus, plastiques). A noter que ces déchets sont récents puisqu'un premier passage avait déjà été réalisé par l'entreprise FORETS ET PAYSAGES au cours du mois de Janvier 2018.



[Déchets évacués du lit de la rivière](#)

- Lors du piquetage du tronçon 5.CRI.3 (à proximité de l'avenue Salvador Allende) il a été constaté que 3 regards du réseau d'assainissement ont été dégradés avant l'intervention de l'entreprise MASCITTI NINO.



[Photos des regards du réseau d'assainissement dégradés](#)

À REALISER :

- Pour la suite du chantier l'entreprise MASCITTI NINO réalisera :
 - les aménagements sur le tronçon 5.CRI.3 à partir du pont de l'avenue de Château Thierry
 - le retrait de la buse (11 ml) au passage de la Fondation Mouvement Villages d'Enfants



[Remise à ciel ouvert de la Crise sur 11 ml au niveau de la Fondation Mouvement Villages d'Enfants à Soissons](#)

Les aménagements réalisés vous seront présentés lors de la prochaine réunion.

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier se déroulera **le mardi 24 juillet 2018 à 14h00, 36 avenue Salvador Allende, 02200 SOISSONS.**



Le service technique,