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UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT 

ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

-------- 
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION
Programme pluriannuel de gestion 
des plantes exotiques envahissantes 
sur le bassin de la Serre amont
PROGRAMME 2 -TRANCHE 2
Compte-rendu de la réunion de chantier du
23 mai 2019
	Lieu :
	Pont de la Serre de Chaourse à 11h00


	Maître d’ouvrage :
	Maître d’œuvre :
	Entreprise :

	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion
	Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques

(Mise à disposition du Syndicat)
	ATENA Paysages


	Nom, Prénom :
	Organisme :
	Présent
	Absent
	Excusé

	CHARPENTIER Michel
	Maire de Chaourse
	
	√
	

	DUPONCHEL Romain
	ATENA Paysage
	√
	
	

	GOSSE Camille
	CPIE
	
	√
	

	LE ROUX Patrice
	Vis-Président du syndicat
	√
	
	

	LEFEBVRE Jean-Luc
	Président du syndicat
	
	
	√

	LETURQUE Patrice
	Maire d’agnicourt et séchelle
	
	
	√

	WATEAU Patrick
	Représentant du maire d’agnicourt et séchelle
	√
	
	

	MODRIC Pierre
	Membre du bureau
	
	
	√


	TOURNIER Antoine
	ADREE
	√
	
	

	WATTERLOT Aymeric
	Concervatoire Botanique NB
	
	√
	


· Cette réunion concerne l’avancement des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le Syndicat de la Serre amont (tranche 2), qui, après appel d’offres en 2018, ont été confiés à l’entreprise ATENA Paysages.

Contexte :

· Les travaux de lutte contre la Berce du Caucase sont en cours. 
· L’entreprise ATENA Paysage réalise actuellement le premier passage le long de la Serre. Les ouvriers se situent actuellement à hauteur de la commune de Travaux-et-Pontséricourt.

Pour rappel : 

· Le premier passage actuellement en cours vise à sectionner manuellement l’ensemble des individus compris entre 0 et 6 mètres. Cette largeur d’intervention permet ainsi d’intervenir, en partie, sur les bandes enherbées bordant la Serre. Les pieds, coupés en plusieurs morceaux, sont laissés sur place (processus de dégradation naturelle).

· Le second passage visera à sectionner les individus selon un protocole identique au premier. En complément, il permet de récolter les ombelles (fleurs) dans le but de limiter l’expansion de la plante. Les ombelles sont sectionnées manuellement, mises en sac et exportées en dehors du milieu naturel pour être incinérées.
· Un dernier passage, en bateau, sera effectué dans la continuité du second. Il permettra de gérer les individus oubliés et d’accéder aux zones compliquées.
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Section des Berces 10 cm sous le collet
· Une vérification de plusieurs spots a été réalisée, ce jour, sur les communes de Chaourse et Travaux-et-Pontséricourt. 
· A Chaourse le petit affluent du lavoir, normalement hors de la zone de travaux a était réalisé par ATENA Paysage dans un souci de cohérence de leur travail et de bon résultat du programme de travaux.
· Des berces étaient encore présentes sur certaines bandes enherbées, à plus de 6 mètres du cours d’eau. Un contact avec les agriculteurs va être pris pour tenter de mettre en place une fauche plus régulière des bande enherbées et ainsi empêcher la monté en graines des Berces du Caucase.
Financement : 

· Ce programme pluriannuel de travaux est possible grâce au cofinancement de l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la participation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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Remarques, observations : 

· Ces travaux feront l’objet d’une réunion de chantier tous les 15 jours. Toutes les personnes qui souhaitent y participer seront les bienvenues.
· Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées. 
· Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d’entretien du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers : 
·  M. Romain DUPONCHEL – entreprise ATENA PAYSAGE 
03.23.24.15.00
· M. Clément GOETGHEBEUR – Union des syndicats
03.23.20.36.74
Lieu et date de la prochaine réunion : 

La prochaine réunion de chantier est prévue 
le Lundi 03 Juin 2019 à 11h00 au Pont de la Serre, commune de Travaux-et-Pontséricourt.




Le service technique,
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