



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA SERRE AMONT ET DE SES AFFLUENTS

## Programme pluriannuel de gestion des plantes exotiques envahissantes sur le bassin de la Serre amont

### TRANCHE 3

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 27 Juillet 2016

<b>Lieu :</b>	Pont de la Serre, commune de Agnicourt et Séchelles, à 10h00
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal de la Serre amont et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	ATENA Paysages

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
LE ROUX Patrice	Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats	✓		
DUPONCHEL Romain	ATENA PAYSAGE	✓		
CHARPENTIER Michel	Commune de Chaourse	✓		
GOSSE Camille	CPIE des Pays de l'Aisne			✓
WATTERLOT Aymeric	Conservatoire Botanique National de Bailleul			✓
ANDRE Marjorie	Entente Oise-Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

- Cette réunion concerne le piquetage des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le Syndicat de la Serre amont (**tranche 3**), qui, après appel d'offres, ont été confiés à l'entreprise ATENA Paysages.

- DETAIL DES TRAVAUX

- La seconde intervention sur la Berce du Caucase a débuté le 18 Juillet.
- Ce second passage permet de traiter uniquement les individus en fleurs, repoussés ou oubliés lors de la première intervention.

- PROTOCOLE

- Les ouvriers étaient actuellement au niveau de la Ferme de Dormicourt.
- Il a été remarqué que le nombre de pieds à traiter durant ce second passage étaient inférieurs aux années précédentes (moins d'individus en fleurs ou de repousse).
- Une vérification de plusieurs tronçons a été réalisée par le maître d'œuvre durant cette réunion. Une attention particulière a été portée sur le secteur entre Tavaux-et-Pontséricourt et Cilly. Ce tronçon concentre la plus grosse partie des populations de Berce en Vallée de la Serre.



PIED VEGETATIF EN PIED DE LA SERRE



BERCE DU CAUCASE SUR LES BANDES ENHERBÉES

- REMARQUES, OBSERVATIONS

- Sur les vérifications réalisées, aucune observation n'a été faite par le maître d'œuvre.
- L'entrepreneur précise qu'une descente en bateau (type canoë) sera faite à la suite du second passage. L'utilisation d'un bateau facilite l'accès aux zones très abruptes et permet de traiter les sujets non-visibles de la berge du fait de la densité du feuillage et de la végétation

- REUNIONS DE CHANTIER

- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
  - M. Romain DUPONCHEL – entreprise ATENA PAYSAGE ..... 03.23.24.15.00
  - M. Guillaume FELZINGER – Union des syndicats..... 03.23.20.36.74

- FINANCEMENTS

- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.

- LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION

Il s'agissait de la dernière réunion de chantier sur cette tranche de travaux.

Le service technique,