



SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DE L'OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS

Travaux du programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

Tranche 4

Compte-rendu de la réunion de chantier 09 décembre 2016

Lieu :	Pont du canal de Séry-les-Mézières, à 09h30
---------------	---

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI Nino

Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
DUFOUR Patrick	Président du syndicat	✓		
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA			✓
DUBOIS Richard	Commune de Brissay Choigny	✓		
PIOT Régis	Commune de Berthenicourt	✓		
LENTI Michel	Commune de Châtillon sur Oise	✓		
COMPAIN Romain	Chef d'équipe ETS MASCITTI SA	✓		
WOJCIECHOWSKI Bernard	Commune de Chatillon-sur-Oise			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓


- Cette réunion concerne la réception des travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- L'entreprise MASCITTI a terminé les travaux d'entretien sur tout le linéaire.
- L'ADERMAS finit aujourd'hui les brulages sur le contre-fossé OMBG.



Localisation de l'ADERMAS



DETAIL DES TRAVAUX :

- Cette réunion avait pour but la réception de la 4^{ème} tranche des travaux du programme d'entretien de l'Oise et de ses différents bras.
- L'entretien est terminé sur la rivière Oise, les bras de l'Oise et les contre-fossés. Cela représente un linéaire de 27 km de cours d'eau entretenu par l'entreprise MASCITTI et l'ADERMAS.
- De plus, deux aménagements de berge ont été réalisés par l'entreprise MASCITTI. Le premier aménagement est une fascine de saule, celle-ci est située sur le bras de l'Oise en aval du pont de la dans la commune de Séry-les-Mézières. Le deuxième est un peigne avec talutage en pente douce, il est situé sur la commune de Chatillon-sur Oise.

REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- L'assemblée apprécie la qualité du travail réalisé par l'entreprise MASCITTI.
- La 5^{ème} tranche des travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras sera prévue pour le printemps/été 2017.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat 03.23.08.25.22
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- Cette réunion clôture la 4^{ème} tranche des travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras.

Le service technique,