

Programme de Restauration du ru d'Allan

Compte-rendu de la réunion de piquetage - Tranche 4 - 11 Avril 2017

• Lieu :	Pont du ru d'Allan – Route de Dammard / Chezy-en-Orxois à 09h30
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Ourcq amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEVEQUE Yves	Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BARBIER Thomas	Exploitants agricoles	✓		
THIROUIN Cédric		✓		
CHAMPAGNE Fabrice	Agence française pour la Biodiversité (ONEMA)	✓		
WEISS Wendy	Syndicat de l'Ourcq amont	✓		
KRAMP Jean-Claude		✓		
LABOUREL Sabine	Agence de l'Eau Seine Normandie			✓
HOUPPERT Maxime	Entente Marne			✓

Le programme pluriannuel de restauration du ru d'Allan a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- La quatrième tranche des travaux de restauration du ru d'Allan a débuté le mercredi 29 mars au niveau des ponts de la Départementale 11 entre les communes de Chézy-en-Orxois et Dammard.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Un marquage, au préalable, des arbres à traiter a été réalisés quelques jours avant le démarrage du chantier par les agents du syndicat et de l'Union des syndicats d'aménagement (maître d'œuvre).
- Ce marquage permet de guider les ouvriers sur la gestion à réaliser (abattage, recépage, étêtage, ...) sur les sujets présents en bordure de cours d'eau.
- La présence de Chalarose (champignon) sur les peuplements de Frêne est préoccupante et engende un taux de mortalité importante sur la quasi-totalité des arbres présents en bordure de la rivière.
- En discussion avec les partenaires financiers, les responsables de l'entreprise, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, il est conseillé d'abattre en priorité les sujets morts et présentant un danger immédiat pour le cours d'eau (penchant) ou pour les infrastructures (proximité de la D83 le long du ru d'Allan sur 600 ml).
- Les ouvriers se situent actuellement au niveau du Fond de Rouzy (amont de la Ferme du moulin neuf).
- Le traitement de la végétation et le marquage ont été respectés. Les bois issus des travaux de restauration sont mis en tas sur les bandes enherbées et laissés à disposition des propriétaires. Afin d'éviter toute confusion entre les bois des différents propriétaires, un marquage à la peinture sera réalisé par le chef d'équipe de l'entreprise.
- Le bois, d'un diamètre inférieur à 8 cm de diamètre, est incinéré. Les premières zones de feu ont été enterrées, nivelées et réensemencées.



*Restauration de la ripisylve
Mise en têtard des saules*



*Bois supérieurs à 8cm de diamètre laissés à
disposition des propriétaires*

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Le maître d'œuvre demande à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour limiter la présence ou l'oubli de branches sur les bandes enherbées. En effet, des bois/branchages de diamètres conséquents peuvent nuire à l'entretien des bandes enherbées réalisées par l'exploitant. Il est donc demandé d'être vigilant sur ce point.
- Une rencontre sur le terrain, en présence de la voirie départementale, est prévue le mardi 18 avril afin de définir le nombre d'arbres à abattre le long de la RD83 et la procédure de mise en place d'une circulation alternée pour sécuriser la zone de travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier tous les 15 jours.
- Un suivi de l'état d'avancement du chantier sera effectué plusieurs fois par semaine par le personnel du syndicat de rivière. Les réunions de chantier sont ouvertes à tous.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages 07.76.01.80.28
M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats 03.23.20.36.74
Les agents du Syndicats de l'Ourcq amont 06.81.73.01.72
..... 06.26.79.45.38

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le Jeudi 27 Avril 2017, à 10h00
au niveau du passage à gué,
RD83, commune de Dammard
Direction Saint-Quentin-sur-Allan

Voir plan ci-contre

Le service technique,

