

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2017

| | | |
|--|---|--|
| • Lieu : | Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h | |
| • Maître d'ouvrage (MO) : | Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr | |
| • Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO): | Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr | • Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr |
| • Coordonnateur SPS | SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com | |
| • Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements | CGCR M. BAUDRY : 06.76.48.03.16 mederic.baudry@orange.fr | • Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr |

PROCHAINE REUNION LE 4 OCTOBRE 2017 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



| • Nom, Prénom : | • Fonction : | Présent | Absent | Excusé | Convocation prochaine réunion |
|------------------------|--|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| LEFEBVRE Jean-Luc | Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion | √ | | | √ |
| LE ROUX Patrice | Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com | √ | | | |
| DEBESSE Laurent | Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr | √ | | | |
| PAYAN Claude | Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claudes.payan@laposte.fr | √ | | | |
| BAURIN Véronique | Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour | √ | | | |
| DHUYGELAERE Albert | Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat | √ | | | |
| BERNARD Alain | Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat | | | | |
| BOURY Christophe | Maire et délégué titulaire de Thenailles - mairie.thenaille@wanadoo.fr | √ | | | |
| PINCKERS Christiane | Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr | | √ | | |
| DUBREUIL Lionel | Délégué titulaire d'Origny-en-Thiérache au syndicat - lionel.dubreuil@cegetel.net | | | | |
| BRANQUART Marinella | Maire de Landouzy-la-Ville – landouzyville-mairie@wanadoo.fr | | √ | | |
| PELLET Claude | Délégué titulaire de Landouzy-la-Ville au syndicat - claudepellet@orange.fr | | | | |
| STEVENOT Cyrille | Maire et délégué titulaire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr | | √ | | |
| BLARY René | Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr | | √ | | |
| BERNAILLE Vincent | Délégué titulaire de Plomion au syndicat | | | | |
| PRINCE Jean-Marc | Maire de Vervins - vervins@free.fr | | √ | | |
| MOULIERE Michel | Délégué titulaire de Vervins au syndicat | | | | |
| FEREZ Pascal | CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr | √ | | | |
| RAFFIN Vanessa | Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com | | | | |
| AMBROSINO Stéphanie | Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org | | | | |

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



| • Nom, Prénom : | • Fonction : | Présent | Absent | Excusé | Convocation prochaine réunion |
|----------------------|---|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| DE TIMMERMAN Benoit | SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- benoit.detimmerman@socotec.com | ✓ | | | |
| SIRON Anne | Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr | | | ✓ | |
| MENVIELLE Erwan | Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.34- menvielle.erwan@aesn.fr | | | ✓ | |
| HERBERT Thomas | Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr | ✓ | | | |
| HERBERT Pascal | Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr | ✓ | | | |
| CAMUS Xavier | Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr | | ✓ | | |
| JAUQUET Philippe | Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61 | | ✓ | | |
| BRAIDY Hervé | Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr | ✓ | | | ✓ |
| BAURIN Francis | Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36 | | ✓ | | |
| BRAIDY Marc | Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net | | ✓ | | |
| DUPONT Alain | Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75 | | ✓ | | |
| LINDEKENS Jean-Luc | Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73 | | ✓ | | |
| LORIETTE Laurent | Exploitant – 06.71.53.33.66 | | | | ✓ |
| STEVENOT Bertrand | Exploitant – 06.86.22.56.21 | | | | ✓ |
| LABARRE Xavier | Exploitant – 06.08.77.07.35 | | | | ✓ |
| BAUDRY Médéric | CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr | ✓ | | | ✓ |
| POTEAU Jean-François | POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr | ✓ | | | |
| CHOULETTE Jérémy | POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr | ✓ | | | |
| BAUDRIER Mathilde | USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage | ✓ | | | ✓ |
| DANEL Guillaume | ECAA – Maître d'œuvre | ✓ | | | ✓ |

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES:**

LOT N°1 :

CGCR - M. BAUDRY : 06.76.48.03.16
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF:**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : mi-octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : novembre

Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- Fiches d'agrément des fournitures indiquant la nature des matériaux, plants...et le fournisseur,
- Plans EXE de détail des ouvrages à réaliser,
- Tableau récapitulatif des DICT émises,

Documents à transmettre aux entreprises :

- Plan DWG – fait le 27/09
- DT – fait le 27/09
- CD 02, service voirie : coupe type en traversée de RD de type RS
- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **TRAVAUX:**

Organisation des travaux :

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

Prochaine réunion :

Le mercredi 4 octobre 2017 à 9h en mairie de Landouzy-la-Cour

Objet :

Visite des aménagements du Lot 1 – conditions d'accès des gabions 1017 et 1018

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Région
Hauts-de-France

