

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

### Travaux du LOT 1

### TRANCHE 1

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 25 janvier 2018

<b>Lieu :</b>	Rue du pontceau, 02200 Nampteuil-sous-Muret
---------------	---

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat			✓
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
DE REKENEIRE Claude	Délégué du Syndicat	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 1 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

## SITUATION ACTUELLE :

- Les tronçons prioritaires sur l'ensemble de la Tranche 1 sont réalisés pour la typologie de travaux « Entretien de la ripisylve ».
- Actuellement, la Crise connaît une importante montée des eaux avec les fortes précipitations. Des résidus de coupe (ronciers) présents en haut de berge ont été emporté sur le secteur de Launoy notamment, pour se bloquer sur les ouvrages en travers situés en aval. L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a pu intervenir plusieurs fois pour limiter cet apport. A noter que d'importantes quantités de limons affluent au niveau des sources de la Crise.



[Débordement de la Crise sur un passage busé, parcelle de M. FELTES à la ferme de l'Ermitage](#)



[Passage de l'entreprise FORETS ET PAYSAGES pour évacuer les branches accumulées.](#)

- La commune de Launoy a connu le 22 et 23 janvier un débordement de la Crise sur le secteur busé au passage de la voirie départementale. Un hydro-curage réalisé par la commune a permis d'évacuer l'excès de limon et de branches.



[Limon et branches retirés après hydro-curage](#)

La présence de palplanches en travers du cours d'eau a pu être constaté sur la parcelle N° B.536 de la commune de Launoy. L'entreprise FORETS ET PAYSAGES interviendra pour évacuer les palplanches hors du lit mineur.



[Aménagement en palplanches dégradé en travers de la Crise, Parcelle N°B.536](#)

### Entretien de la ripisylve sur les Tronçons LAU.4 ; VIO.2 et VIO.1

- **Commune** : Nampteuil-sous-Muret
- **Cours d'eau** : ru de Violaine
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, **4940 ml** réalisés



[Sélection sur la strate arborée et enlèvement d'embâcles](#)



[Résidus de coupe en pied de berge](#)



[Embâcles à retirer](#)

• **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 4 940 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.
- Sur les parcelles N°B.210 et B.211 de M. DEREKENEIRE sur la commune de Nampteuil-sous-Muret, les résidus de coupe ne sont pas assez éloignés en haut de berge. Un passage de l'entreprise sera réalisé afin de déplacer les branches en retrait ainsi que d'évacuer les embâcles nouvellement formés. Une remise en état de la parcelle sera aussi effectuée.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.

**À REALISER :**

- L'entretien de la ripisylve sur la Tranche 1 est terminé.
- Pour la suite du chantier, l'entreprise FORETS ET PAYSAGES va continuer les travaux d'entretien sur la Tranche 2 en amont de la commune de Chacrise.

**REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES ..... 07.76.01.80.28

## FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier est prévue le **jeudi 1 février 2018 à 13h30**,




Le service technique,





# Programme pluriannuel de restauration de la Crise et de ses affluents

## Lot 1 - entretien du lit et des berges : tranche 1



Linéaire réalisé par l'entreprise —