



Renaturation du ru de Servais sur la commune de Servais Rue du trou carrière

Compte-rendu de la réunion de piquetage 28 mai 2018

Lieu :	Rue du Trou Carrière, 02700 Servais
--------	-------------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AVAL AXONAISE	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
MACHU Jean-Michel	Président du Syndicat	✓		
THUET Maurice	1 ^{er} Vice-Président du Syndicat	✓		
DESMAZES Thierry	3 ^{ème} Vice-Président du Syndicat	✓		
LAURENT Sébastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
Bernard DOMMSSY	Délégué du Syndicat	✓		
William HUCHET	Union des syndicats	✓		
DELANGÉ Claire	Agence de l'eau Seine-Normandie	✓		
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

Cette réunion concerne la réception de chantier des travaux de renaturation du ru de Servais sur la commune de Servais. Ces travaux ont été confiés, à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES, ZA des Warenes 59330 Beaufort.

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux pour la restauration du ru de Servais au passage de la commune de Servais sur 70 ml sont terminés.
- Les héliophytes se développent de manière satisfaisante avec un taux de reprise supérieure à 50 %.
- Le renforcement de l'assise des barrières de protection de la route départementale est jugé conforme.
- L'ensemble des prestations réalisées par l'entreprise FORETS ET PAYSAGES est conforme au cahier des charges. En date du 28 mai 2018, le Syndicat de l'Oise Aval Axonaise en concertation avec le maître d'œuvre réceptionne le chantier sous réserve de la plantation de la strate arbustive en milieu de berge courant Octobre-Novembre 2018.



[Aval du tronçon avant travaux](#)



[Aval du tronçon après travaux \(juillet 2018\)](#)



[Amont du tronçon avant travaux](#)



[Amont du tronçon après travaux \(juillet 2018\)](#)

Les modalités techniques sont illustrées dans le plan de masse ci-dessous :



Renaturation du ru de Servais : Plan des travaux (1 : 533)

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le projet de renaturation du ru de Servais, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat 03.23.56.43.75
 - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES 07.76.01.80.28
 - M. William HUCHET – Union des syndicats 03.23.20.36.74

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



Le service technique,

A handwritten signature in black ink is positioned below the text 'Le service technique,'. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke.