



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT D'AMENAGEMENT ET DE GESTION  
DE LA SERRE AVAL ET DE SES AFFLUENTS

# Programme pluriannuel de gestion des plantes exotiques envahissantes

## PROGRAMME 2 TRANCHE 1

### Compte-rendu de la réunion de chantier 31 juillet 2018

<b>Lieu :</b>	12 rue de la Madeleine, 02250 Marle à 14H00
---------------	---

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal d'aménagement de la Serre aval et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	ATENA Paysages

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
COMPERE Hubert	Président du syndicat			✓
CARPENTIER Francis	1 <sup>er</sup> Vice-Président du Syndicat	✓		
MODRIC Pierre	Membre du Bureau du Syndicat	✓		
PIERCOURT Alain	Délégué du Syndicat	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
DUPONCHEL Romain	ATENA PAYSAGE	✓		
GENTIL Geneviève	Délégué du Syndicat	✓		
GOSSE Camille	CPIE des Pays de l'Aisne			✓
WATTERLOT Aymeric	Conservatoire Botanique de Bailleul			✓
DELANGÉ Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France			✓
	Communauté de Communes Chauny-Tergnier-La Fère		✓	
	Communauté de Communes du Pays de la Serre		✓	

- Cette réunion concerne l'avancement des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le syndicat de la Serre aval (**tranche 1**), qui, après appel d'offres, ont été confiés à l'entreprise ATENA Paysages.

## DETAIL DES TRAVAUX :

- Les travaux de lutte contre la Berce du Caucase sont terminés.
- L'entreprise ATENA Paysage a procédé aux deux passages le long de la Serre et a géré l'ensemble des Berces du Caucase présentes dans un périmètre de 6 mètres de large à partir du pied de berge.
- Un troisième passage (complémentaire) a été réalisé, fin juillet, en canoë. Il a permis aux ouvriers de vérifier l'ensemble du linéaire, de Marle à Anguilcourt-le-Sart, et de gérer les individus oubliés.

## DETAILS TECHNIQUE :

- Les conditions climatiques estivales de cet été ont accéléré le processus de fructification des berces (montée en graines). Dès le second passage, les inflorescences étaient en graines.
- L'entreprise a donc procédé à la récolte de ces dernières :
  - Coupe manuelle des ombelles,
  - Mise en sac pour exportation en dehors du milieu naturel,
  - Incinération des ombelles sur plateforme béton.
- Des vérifications ponctuelles ont été opérées par le maître d'œuvre, le long de la Serre pour constater la bonne tenue des engagements de l'entreprise et la bonne réalisation des travaux.
- Un pied isolé a été localisé en aval du pont de Marle au passage du Vilpion. En accord avec le maître d'œuvre, l'entreprise ATENA Paysage réalisera la coupe manuelle.

## FINANCEMENT :

- Ce programme pluriannuel de travaux est possible grâce au soutien financier de l'Europe (FEDER) et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.



## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Avant la réalisation de ces travaux, le Conservatoire botanique de Bailleul et le CPIE des Pays de l'Aisne ont réalisé un recensement des foyers de berce du Caucase sur l'ensemble du linéaire de la Serre Aval. Les données récoltées permettront d'avoir une base de données récente et de suivre l'évolution des foyers au cours des différentes tranches de travaux.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
  - M. Romain DUPONCHEL – entreprise ATENA PAYSAGE ..... 03.23.24.15.00
  - M. William HUCHET – Union des syndicats..... 03.23.20.36.74

## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

Il s'agissait de la dernière réunion de chantier.

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.