



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 3

Compte-rendu de la réunion de chantier du 28 novembre 2018

• Lieu :	Mairie de Sorbais à 10h00			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Mascitti Nino SA		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA	✓		
DUMON Patrick				✓
GUILLAUME Alain				✓
THOMAS Jean-Jacques				✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
GRAVET Didier	Commune de Sorbais	✓		
COMBA Bernard		✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	✓		
ALLONSIUS David		✓		
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FARAMUS Isabelle	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 3 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

- **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de restauration du Lerzy ont repris le lundi 12 novembre. Ces derniers concernent la gestion du lit et de la végétation des hameaux de Bermont (commune de Sorbais) jusqu'à la confluence avec l'Oise.

Restauration du Lerzy, amont de Sorbais

- L'entreprise a débuté la restauration de la ripisylve (gestion des arbres penchant, morts et dépourvus) et se situe aujourd'hui au niveau du Bois de Saint-Pierre (1 km en amont de Sorbais).
- Ces travaux ont été suivis par Monsieur DUDIN, du SIABOA, qui a contrôlé à plusieurs reprises la bonne réalisation des opérations.
- Les arbres ou arbustes problématiques ont été abattus et déposés en haut de berge à disposition des propriétaires-riverains. Les bois de diamètres inférieurs à 0,08 m ont été brûlés.
- Les zones de feu ont été enterrées et serontensemencées en fin de chantier.
- Les embâcles problématiques (obstruant la majeure partie du lit de la rivière) ont été prioritairement déplacés, dans le but de conserver des habitats naturels. Seuls les embâcles imposants ou composés de déchets ont été retirés du cours d'eau.
- Les terrains ont été lissés et remis en état avant le départ de la pelle.



Bois à disposition des propriétaires



Arbre penchant abattu

Traversée de Sorbais

- Sur demande de Monsieur le Maire et en accord avec les propriétaires riverains, des arbres dangereux (aulnes et frênes) seront gérés au niveau de la rue du Moulin. L'entreprise procédera à l'abattage complet des frênes morts et à l'éêtage des aulnes à 2-3 mètres de hauteur. Cette opération permettra de conserver des sujets mûres et un ombrage sur la rivière.
- Les bois de gros diamètres seront mis en tas et déposés sur des zones définies avec les élus locaux. Les bois de petits diamètres seront broyés. Les résidus de broyage seront mis en tas et laissés à disposition de la commune pour une utilisation ultérieure en paillage des espaces verts.



Elagage de jeunes aulnes

- Le secteur aval de Sorbais (à partir de la rue du Moulin jusqu'à la sortie du village) ne sera géré que manuellement compte-tenu de la végétation actuellement en place (arbustes à élaguer).

- **REMARQUES ET OBSERVATIONS :**

- Aucune remarque complémentaire n'a été faite par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre durant cette réunion.
- Les travaux d'abattage, dans la traversée de Sorbais, seront réalisés dans le courant de la semaine 49.
- Une seconde équipe sera mise en place, dans les prochains jours, dans le but de renforcer les effectifs et de permettre une réception des travaux en semaine 51. Cette dernière interviendra sur l'affluent du Lerzy, en démarrant du lieu-dit de la rue Maillard, commune de Froidestrées.

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – Entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

- **FINANCEMENT :**

- La réalisation de ce programme pluriannuel de restauration est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l'Aisne.



- **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :

MERCREDI 19 Décembre 2018

A 10h00, devant la mairie de Sorbais.

Il s'agira de la dernière réunion de chantier et de la réception de ce programme de restauration de trois années sur le bassin du Lerzy.

Le service technique,