



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**

Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ AMONT**

«Civilité» «Nom_prénom»
«Adresse_1»
«Adresse_2»
«Code_Postal» «Ville»

Programme de Restauration du ru d'Allan

Tranche 1

Compte-rendu de la réunion de chantier 24 Février 2015

• Lieu :	Devant la mairie de Sommelans à 09h30
-----------------	---------------------------------------

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Ourcq amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEVEQUE Yves	Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages			✓
LEGUILLETTE Jean-Marie	Adjoint mairie de Sommelans	✓		
GOJARD Régis	Adjoint mairie de Sommelans	✓		
MANGELINCK Ludovic	Agent technique du syndicat	✓		
KRAMP Jean-Claude	Agent technique du syndicat	✓		
RADOUAN Stéphane	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
HANCART Jérémy	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DELERUE Jean-Marc	Maire de Sommelans			✓
GOJARD Germain	Conseiller commune de Priez	✓		
LABOUREL Sabine	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
GUYOT Pascal	Entente Marne			✓

Le programme pluriannuel de restauration du ru d'Allan a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de restauration du ru d'Allan et de ses affluents se poursuivent.
- Le tronçon ALB, « ru des Fonds de Saussy » est aujourd'hui terminé. Les ouvriers ont restauré ce tronçon manuellement. Ce dernier était fortement encombré de végétation type ronce, clématite, ... Le retrait de ces végétaux a permis de reconstituer une section d'écoulement sur la totalité du tronçon.
- Les ligneux penchants ou problématiques au ruisseau ont été élagués. Le bois supérieur à 8cm de diamètre a été déposé en haut de berge, à destination du propriétaire riverain. Tout diamètre inférieur à cette taille a été broyé et régalez sur les bandes enherbées.
- Les précipitations du week-end dernier ont considérablement augmenté les niveaux d'eau. Des résidus de broyage ont été emportés avec la montée des eaux et ont créé des embâcles dans le lit du ruisseau. Il est demandé à l'entreprise de retirer ces entraves aux écoulements.



Tronçon ALB après travaux



Formation d'embâcles suite aux importantes montées d'eau

- L'arrivée de la pelle hydraulique est prévue ce mardi 24 février. Les travaux de restauration du ru d'Allan, en aval de Sommelans sont en cours.
- Une reconnaissance du secteur a été réalisée en compagnie du technicien de rivière. Cette approche permet notamment de comprendre les attentes du maître d'ouvrage en terme de gestion des ligneux et des embâcles. De nombreux sujets mâturs (saules têtards) seront traités sur ce tronçon ALA.

Le bois laissé à disposition des propriétaires, le long du ru d'Allan, est soigneusement mis en tas et **disposé parallèlement** ou **perpendiculairement** au ru selon s'il appartient aux propriétaires en rive droite ou aux propriétaires en rive gauche.

- A titre d'exemple : Si le passage de la pelle est effectué en rive gauche.
 - Le bois du propriétaire en rive gauche sera déposé parallèlement au cours d'eau
 - Le bois du propriétaire en rive droite sera déposé perpendiculairement au cours d'eau.

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le maître d'œuvre précise aux ouvriers que le ramassage des déchets d'origine anthropique doit être réalisé dans le cadre de ces travaux de restauration (évacuation en décharge appropriée).
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

Les agents du Syndicats de l'Ourcq amont 06.81.73.01.72

..... 06.26.79.45.38

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu
le Mardi 03 Mars 2015, à 09h30
devant la Mairie de SOMMELANS.

Voir plan ci-contre

Le service technique,

