



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**

Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ AMONT**

«Civilité» «Nom_prénom»
«Adresse_1»
«Adresse_2»
«Code_Postal» «Ville»

Programme de Restauration du ru d'Allan

Tranche 2

Compte-rendu de la réunion de chantier 28 Avril 2015

• Lieu :	Devant la mairie de Priez à 09h30
-----------------	-----------------------------------

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Ourcq amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEVEQUE Yves	Président du syndicat	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BAHU Yves	Commune de Priez	✓		
BAHU Eric	Commune de Priez	✓		
MANGELINCK Ludovic	Agent technique du syndicat	✓		
KRAMP Jean-Claude	Agent technique du syndicat	✓		
LEGUILLETTE Jean-Marie	Commune de Sommelans	✓		
HANCART Jérémy	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
GOJARD Germain	Commune de Priez	✓		
LABOUREL Sabine	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
GUYOT Pascal	Entente Marne			✓

Le programme pluriannuel de restauration du ru d'Allan a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

• **SITUATION ACTUELLE :**

- La seconde tranche des travaux de restauration du ru d'Allan est terminée.
- Les interventions ponctuelles de retrait des embâcles dans les zones boisées ont été finalisées. Les pistes d'accès à l'engin ont été remises en état.
- La mise en andain des branches, dans les secteurs boisés, a été correctement réalisée.



Remise en état de la piste d'accès



Restauration du ru, commune de Priez

- Comme demandé dans le compte-rendu du 14 avril et, afin d'être en conformité avec le CCTP, les tiges filetées ont été recoupées et les lisses réajustées aux hauteurs convenues.



Abreuvoir rustique avant et après reprise (conforme au CCTP)

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – Entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats 03.23.20.36.74
Les agents du Syndicat de l’Ourcq amont 06.81.73.01.72
..... 06.26.79.45.38

- LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

Il s’agissait de la **DERNIERE** réunion de chantier

La troisième tranche de restauration du lit et de la végétation du ru d’Allan débutera aux alentours du mois d’octobre/novembre 2015. Elle concernera les rus de Monnes et Chézy-en-Orxois ainsi que le ru d’Allan de la D84 à la D11.

Le service technique,

