



Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 1

Compte-rendu des réunions de chantier Du 26 avril 2017

• Lieu :	Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 13h30				
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :			
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA			
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé	
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA			✓	
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓	
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓			
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓			
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre			✓	
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			✓	
BARBIER Mickaël		✓			
PECHEUX Gabriel	Commune de Lerzy	✓			
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓	
FRAYON Thierry	Entente Oise-Aisne			✓	
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓	

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 1 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

• **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de restauration - tranche 1 - du Lerzy se poursuivent.

- L'entreprise se situe actuellement en aval du chemin agricole, rive droite du Lerzy.
- Les deux pâtures, situées en amont du chemin agricole, sont terminées. Les poteaux ont été posés et les barbelés fixés sur 496 ml.
- Deux abreuvoirs rustiques et 1 abreuvoir gravitaire seront réalisés cet été (attente du niveau d'étiage des eaux).
- Les alignements de clôtures posés ont été vérifiés et validés dans le cadre de cette réunion de chantier. Les aménagements respectent les conditions suivantes :
 - Alignement des poteaux,
 - Tension des fils,
 - Finition et solidité des poteaux tendeur,
 - Enfoncement des cavaliers.



Clôture terminée le long du Lerzy



Mise en défens d'une zone de source

• **REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :**

- Les pâtures situées en aval du chemin ont fait l'objet d'un piquetage.
- Le propriétaire des pâtures, présent le lendemain de cette réunion, a validé les clôtures réalisées et le piquetage des futurs aménagements.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43
 M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
 M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le mercredi 10 mai 2017, à 14h00
Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy



Le service technique,