

## SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

# Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

## Bassin versant du ruisseau de Landouzy

### Compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2017

• <b>Lieu :</b>	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h	
• <b>Maître d'ouvrage (MO) :</b>	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 <a href="mailto:jeanluc.lefebvre@free.fr">jeanluc.lefebvre@free.fr</a>	
• <b>Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO):</b>	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 <a href="mailto:union-des-syndicats@griv.fr">union-des-syndicats@griv.fr</a>	• <b>Maître d'œuvre (MOE)</b> Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 <a href="mailto:gdaniel@ecaa02.fr">gdaniel@ecaa02.fr</a>
• <b>Coordonnateur SPS</b>	SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 <a href="mailto:Benoit.detimmerman@socotec.com">Benoit.detimmerman@socotec.com</a>	
• <b>Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements</b>	CGCR M. BAUDRY : 06.76.48.03.16 <a href="mailto:mederic.baudry@orange.fr">mederic.baudry@orange.fr</a>	• <b>Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures</b> POTEAU Espaces Verts M. CHOLETTE : 07.84.24.95.92 <a href="mailto:direction@poteau-espacesverts.fr">direction@poteau-espacesverts.fr</a>

## PROCHAINE REUNION LE 8 NOVEMBRE 2017 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Fonction :</b>	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - <a href="mailto:pafler@aol.com">pafler@aol.com</a>				✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - <a href="mailto:laurent.debesse664@orange.fr">laurent.debesse664@orange.fr</a>				✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - <a href="mailto:claud.payan@laposte.fr">claud.payan@laposte.fr</a>				✓
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
DHUYGELAERE Albert	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat				
BERNARD Alain	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat				
BOURY Christophe	Maire et délégué titulaire de Thenailles - <a href="mailto:mairie.thenaille@wanadoo.fr">mairie.thenaille@wanadoo.fr</a>				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - <a href="mailto:origny02@orange.fr">origny02@orange.fr</a>				
DUBREUIL Lionel	Délégué titulaire d'Origny-en-Thiérache au syndicat - <a href="mailto:lionel.dubreuil@cegetel.net">lionel.dubreuil@cegetel.net</a>				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – <a href="mailto:landouzyville-mairie@wanadoo.fr">landouzyville-mairie@wanadoo.fr</a>				
PELLET Claude	Délégué titulaire de Landouzy-la-Ville au syndicat - <a href="mailto:claudpellet@orange.fr">claudpellet@orange.fr</a>				
STEVENOT Cyrille	Maire et délégué titulaire de La Bouteille - <a href="mailto:mairiedelabouteille@wanadoo.fr">mairiedelabouteille@wanadoo.fr</a>				
BLARY René	Maire de Plomion - <a href="mailto:mairie.plomion@wanadoo.fr">mairie.plomion@wanadoo.fr</a>				
BERNAILLE Vincent	Délégué titulaire de Plomion au syndicat				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - <a href="mailto:vervins@free.fr">vervins@free.fr</a>				
MOULIERE Michel	Délégué titulaire de Vervins au syndicat				
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - <a href="mailto:pferez@aisne.fr">pferez@aisne.fr</a>				
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - <a href="mailto:v.raffin@cc-tc.com">v.raffin@cc-tc.com</a>				✓
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – <a href="mailto:stephanie.ambrosino@ma02.org">stephanie.ambrosino@ma02.org</a>				✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Fonction :</b>	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- <a href="mailto:benoit.detimmerman@socotec.com">benoit.detimmerman@socotec.com</a>				✓
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - <a href="mailto:Anne.SIRON@hautsdefrance.fr">Anne.SIRON@hautsdefrance.fr</a>				✓
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- <a href="mailto:martinet.fabrice@aesn.fr">martinet.fabrice@aesn.fr</a>				✓
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – <a href="mailto:thomas_herbert@orange.fr">thomas_herbert@orange.fr</a>				✓
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – <a href="mailto:pascal.herbert2@wanadoo.fr">pascal.herbert2@wanadoo.fr</a>				✓
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – <a href="mailto:xavier.camus02@orange.fr">xavier.camus02@orange.fr</a>				
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61				✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – <a href="mailto:braidy.herve@wanadoo.fr">braidy.herve@wanadoo.fr</a>				✓
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – <a href="mailto:marc.braidy@laposte.net">marc.braidy@laposte.net</a>				
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73				
LORRIETTE Laurent	Exploitant – 06.71.53.33.66				
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21				✓
LABARE Xavier	Exploitant – 06.08.77.07.35				
DERUELLE Philippe	Exploitant				✓
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - <a href="mailto:mederic.baudry@orange.fr">mederic.baudry@orange.fr</a>	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – <a href="mailto:contact@poteau-espacesverts.fr">contact@poteau-espacesverts.fr</a>				✓
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – <a href="mailto:direction@poteau-espacesverts.fr">direction@poteau-espacesverts.fr</a>				✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d’ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d’œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



● **PRESENTATION DES ENTREPRISES:**

**LOT N°1 :**

CGCR - M. BAUDRY : 06.76.48.03.16  
[mederic.baudry@orange.fr](mailto:mederic.baudry@orange.fr)

**LOT N°2 :**

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92  
[direction@poteau-espacesverts.fr](mailto:direction@poteau-espacesverts.fr)

● **ADMINISTRATIF:**

**Lot 1 :**

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 à émettre.

**Lot 2 :**

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 à émettre.

**Planning général :**

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

**Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :**

- Fiches d'agrément des fournitures indiquant la nature du matériaux, plants...et le fournisseur,
- Plans EXE de détail des ouvrages à réaliser,
- Tableau récapitulatif des DICT émises,
- Planning Lot 1

**Documents à transmettre aux entreprises :**

- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR)

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **TRAVAUX:**

**Organisation des travaux :**

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

- **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1**

- **Ouvrages gabions n° 1017 et 1018 :**  
Vues des travaux en cours,

Accès par la parcelle agricole (convention de passage de 6 m de largeur) et matériaux 80/150 pour remplissage des gabions



**Cages préfabriquées des gabions**



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



**Vues sur les ancrages des gabions (2 m dans chaque rive) de l'ouvrage 1018 :**



**Vue générale de la position du gabion 1018 depuis le haut de la ravine**



**Planning travaux gabion 1018 :**

- fin des terrassements gabions 1018 : le 25/10
- réalisation de l'assise granulaire du matelas RENO et démarrage montage du matelas et des gabions : du 26/10 au 31/10
- Réalisation de l'aménagement amont : à compter du 02/11.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



**Vue sur la position du gabion 1017 (ancrage entre les 2 arbres)**



**Nivellement du fond de la ravine entre les gabions**



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



**Aménagement du chemin agricole pour la livraison des matériaux  
(Empierrement des 50 premiers mètres)**



- POINT TECHNIQUE VUS EN REUNION : LOT 2**

**Visite des travaux du lot 2 : (démarrage ce jour)**

**Validation des plants : Hêtre, Charme, épine blanche**



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



### Vues sur la plantation de la haie 163

Zone marquée de la ravine avec 2 rangs et 1 plant tous les 25 cm puis 2 rangs tous les 50 cm à 75 cm.



Préparation de la haie 161

### Tonte de l'engrais vert avant fraissage de la terre pour plantation



**Prochaine réunion :**

**Le mercredi 8 novembre 2017 à 9h en mairie de Landouzy-la-Cour**

**Objet :**

**Suivi des travaux du lot 1 et lot 2 et visite du gabion 212**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.

