

## SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

# Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

## Bassin versant du ruisseau de Landouzy

### Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2017

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lieu :</b></li> </ul>	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maître d'ouvrage (MO) :</b></li> </ul>	<p>Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 <a href="mailto:jeanluc.lefebvre@free.fr">jeanluc.lefebvre@free.fr</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO):</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maître d'œuvre (MOE)</b></li> </ul>
<p>Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 <a href="mailto:union-des-syndicats@griv.fr">union-des-syndicats@griv.fr</a></p>	<p>Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 <a href="mailto:gdaniel@ecaa02.fr">gdaniel@ecaa02.fr</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Coordonnateur SPS</b></li> </ul>	<p>SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 <a href="mailto:Benoit.detimmerman@socotec.com">Benoit.detimmerman@socotec.com</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures</b></li> </ul>
<p>CGCR M. BAUDRY : 06.76.48.03.16 <a href="mailto:mederic.baudry@orange.fr">mederic.baudry@orange.fr</a></p>	<p>POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 <a href="mailto:direction@poteau-espacesverts.fr">direction@poteau-espacesverts.fr</a></p>

## PROCHAINE REUNION LE 14 NOVEMBRE 2017 A 14H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - <a href="mailto:pafler@aol.com">pafler@aol.com</a>		✓		✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - <a href="mailto:laurent.debesse664@orange.fr">laurent.debesse664@orange.fr</a>		✓		✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - <a href="mailto:claud.payan@laposte.fr">claud.payan@laposte.fr</a>	✓			✓
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
DHUYGELAERE Albert	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat				
BERNARD Alain	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la-Cour au syndicat				
BOURY Christophe	Maire et délégué titulaire de Thenailles - <a href="mailto:mairie.thenaille@wanadoo.fr">mairie.thenaille@wanadoo.fr</a>				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - <a href="mailto:origny02@orange.fr">origny02@orange.fr</a>				
DUBREUIL Lionel	Délégué titulaire d'Origny-en-Thiérache au syndicat - <a href="mailto:lionel.dubreuil@cegetel.net">lionel.dubreuil@cegetel.net</a>				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – <a href="mailto:landouzyville-mairie@wanadoo.fr">landouzyville-mairie@wanadoo.fr</a>				
PELLET Claude	Délégué titulaire de Landouzy-la-Ville au syndicat - <a href="mailto:claudpellet@orange.fr">claudpellet@orange.fr</a>				
STEVENOT Cyrille	Maire et délégué titulaire de La Bouteille - <a href="mailto:mairiedelabouteille@wanadoo.fr">mairiedelabouteille@wanadoo.fr</a>				
BLARY René	Maire de Plomion - <a href="mailto:mairie.plomion@wanadoo.fr">mairie.plomion@wanadoo.fr</a>				
BERNAILLE Vincent	Délégué titulaire de Plomion au syndicat				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - <a href="mailto:vervins@free.fr">vervins@free.fr</a>				
MOULIERE Michel	Délégué titulaire de Vervins au syndicat				
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - <a href="mailto:pferez@aisne.fr">pferez@aisne.fr</a>		✓		✓
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - <a href="mailto:v.raffin@cc-tc.com">v.raffin@cc-tc.com</a>		✓		✓
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – <a href="mailto:stephanie.ambrosino@ma02.org">stephanie.ambrosino@ma02.org</a>		✓		✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Fonction :</b>	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- <a href="mailto:benoit.detimmerman@socotec.com">benoit.detimmerman@socotec.com</a>		✓		✓
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - <a href="mailto:Anne.SIRON@hautsdefrance.fr">Anne.SIRON@hautsdefrance.fr</a>		✓		✓
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- <a href="mailto:martinet.fabrice@aesn.fr">martinet.fabrice@aesn.fr</a>		✓		✓
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – <a href="mailto:thomas_herbert@orange.fr">thomas_herbert@orange.fr</a>		✓		✓ (14h)
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – <a href="mailto:pascal.herbert2@wanadoo.fr">pascal.herbert2@wanadoo.fr</a>	✓			✓ (14h)
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – <a href="mailto:xavier.camus02@orange.fr">xavier.camus02@orange.fr</a>				✓ (15h)
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61	✓			✓ (15h)
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – <a href="mailto:braidy.herve@wanadoo.fr">braidy.herve@wanadoo.fr</a>		✓		✓ (15h)
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				✓ (15h)
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – <a href="mailto:marc.braidy@laposte.net">marc.braidy@laposte.net</a>				✓ (15h)
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73				
LORRIETTE Laurent	Exploitant – 06.71.53.33.66				
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21	✓			
LABARE Xavier	Exploitant – 06.08.77.07.35				
DERUELLE Philippe	Exploitant	✓			
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - <a href="mailto:mederic.baudry@orange.fr">mederic.baudry@orange.fr</a>	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – <a href="mailto:contact@poteau-espacesverts.fr">contact@poteau-espacesverts.fr</a>				✓
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – <a href="mailto:direction@poteau-espacesverts.fr">direction@poteau-espacesverts.fr</a>				✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d’ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d’œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES:**

**LOT N°1 :**

CGCR - M. BAUDRY : 06.76.48.03.16  
[mederic.baudry@orange.fr](mailto:mederic.baudry@orange.fr)

**LOT N°2 :**

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92  
[direction@poteau-espacesverts.fr](mailto:direction@poteau-espacesverts.fr)

- **ADMINISTRATIF:**

**Lot 1 :**

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 à émettre – fait.

**Lot 2 :**

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 à émettre – fait.

**Planning général :**

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

**Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :**

- Fiches d'agrément des fournitures indiquant la nature du matériaux, plants...et le fournisseur,
- Plans EXE de détail des ouvrages à réaliser,
- Tableau récapitulatif des DICT émises,
- Planning Lot 1

**Documents transmis :**

- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR)

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• **TRAVAUX:**

**Organisation des travaux :**

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

• **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1**

- **Ouvrages gabions n° 1017 et 1018 :**

Vue du nivellement du fond de la ravine en amont et en aval du gabion 1018,



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



**Gabion 1018 terminé à 95 % - reste à faire en béton sur les extrémités de la canalisation le patin en aval et le masque en amont**




Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



### Vue sur le gabion 1017 en cour de montage

Matelas posé en fond sur structure granulaire et ancrage terrassés

La hauteur du gabion sera de 2 m aux ancrages et d'1,50 m au droit de la surverse.



#### Planning travaux gabion 1017 :

- pose des gabions sur le matelas : de ce jour jusqu'au 15/11
- aménagement amont à compter du 16/11

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.




**- Ouvrages gabions n° 212 :**

Après visite du site, il apparaît que le terrain devant accueillir les gabions a fait l'objet depuis le conventionnement de l'ouvrage en 2015 de remblais rendant impossible la réalisation des ouvrages.

Une implantation est possible en aval à cheval sur les parcelles de M. JAUQUET et M. DERUELLE qui tamponnerait uniquement les eaux des deux sources présentes au Gravier Chardon.

M. DERUELLE s'oppose à cette réalisation sur son terrain puisqu'il ne veut pas qu'on endommage les sources qui permettent actuellement à ses vaches de s'abreuver et il affirme également que ce fossé ne fait pas l'objet de ruissellements importants.

En effet, nous avons remarqué lors de cette visite que suite aux remblais de la zone, un écoulement d'eau plus localisé arrive en amont de cette zone, emprunte le chemin communal et créé sur celui-ci une forte érosion.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.




• **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2**

Une visite de l’emprise de la haie 1008 sur propriété départementale a été faite à ce jour avec M. Pascal HERBERT. En effet ayant reçu la convention avec la voirie départementale, il était nécessaire de vérifier qu’il y avait bien la possibilité de laisser un accotement de 2,5m.

Ceci est confirmé, l’emprise entre le bord de la voirie et le champ permet d’avoir les 2,5 m de recul du bord de la voirie. Avant le piquetage de cette haie qui se fera en présence de M. FEREZ de la voirie départementale et de M. HERBERT Pascal, il est nécessaire d’attendre que toutes les parties concernées signent la convention de mise en place de l’aménagement (soit M. HERBERT exploitant concerné, M. LEFEBVRE Président du syndicat et M. FRICOTEAUX Président du CD02).

**Réunion de piquetage des haies restantes dans les parcelles en engrais vert le mardi 14 novembre à 15h**

Liste des haies concernées par le piquetage: 1021, 113, 128, 172




- Exploitants concernés par le piquetage :
- Marc BRAIDY pour les haies 113 et 172
  - Hervé BRAIDY pour les haies 172 et 128
  - Francis BAURIN pour la haie 128
  - Xavier Camus pour la haie 1021
  - Philippe JAUQUET pour la haie 1021

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l’érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Sont plantées à ce jour, les haies :



**Prochaine réunion :**

**Le mardi 14 novembre 2017 à 14h en mairie de Landouzy-la-Cour**

**Programme de la réunion :**

- A 14h : Visite des haies mises en place chez M. HERBERT Pascal
- A 15h : Piquetage des haies 113, 172, 128 et 1021
- Après le piquetage (16h-16h30) visite des gabions 1017 et 1018

**Objet :**

**Suivi des travaux du lot 1 et lot 2 et piquetage de haies**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.

