[image: image7.png]


UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT 

ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

-------- 
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION
Programme pluriannuel de gestion 
des plantes exotiques envahissantes 
sur le bassin de la Serre amont
PROGRAMME 2 -TRANCHE 2
Compte-rendu de la réunion de chantier du
3 juin 2019
	Lieu :
	Pont de la Serre à Travaux-et-Pontséricourt à 11h00


	Maître d’ouvrage :
	Maître d’œuvre :
	Entreprise :

	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion
	Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques

(Mise à disposition du Syndicat)
	ATENA Paysages


	Nom, Prénom :
	Organisme :
	Présent
	Absent
	Excusé

	CHARPENTIER Michel
	Maire de Chaourse
	√
	
	

	DUPONCHEL Romain
	ATENA Paysage
	√
	
	

	GOSSE Camille
	CPIE
	
	√
	

	LE ROUX Patrice
	Vis-Président du syndicat
	√
	
	

	LEFEBVRE Jean-Luc
	Président du syndicat
	√
	
	

	LETURQUE Patrice
	Maire d’agnicourt et séchelle
	
	√
	

	WATEAU Patrick
	Représentant du maire d’agnicourt et séchelle
	
	√
	

	MODRIC Pierre
	Membre du bureau
	
	
	

	TOURNIER Antoine
	ADREE
	√
	
	

	WATTERLOT Aymeric
	Concervatoire Botanique NB
	
	√
	

	Madame la Maire
	Maire de Bosmont-sur-Serre
	
	√
	

	Monsieur le Maire
	Maire de Travaux-et-Pöntséricourt
	
	√
	

	Monsieur le Maire
	Maire de St-Pierremont
	
	√
	

	Monsieur le Maire
	Maire de Cilly
	
	√
	

	Monsieur le Maire
	Maire de Montigny-sous-Marle
	
	√
	


· Cette réunion concerne l’avancement des travaux de lutte contre les plantes invasives sur le Syndicat de la Serre amont (tranche 2), qui, après appel d’offres en 2018, ont été confiés à l’entreprise ATENA Paysages.

Contexte :

· Les travaux de lutte contre la Berce du Caucase sur le syndicat sont en cours. 
· L’entreprise ATENA Paysage a fini le premier passage le long de la Serre. 

Pour rappel : 

· Le premier passage qui vient de ce terminer vise à sectionner manuellement l’ensemble des individus compris entre 0 et 6 mètres. Cette largeur d’intervention permet ainsi d’intervenir, en partie, sur les bandes enherbées bordant la Serre. Les pieds, coupés en plusieurs morceaux, sont laissés sur place (processus de dégradation naturelle).

· Le second passage visera à sectionner les individus selon un protocole identique au premier. En complément, il permet de récolter les ombelles (fleurs) dans le but de limiter l’expansion de la plante. Les ombelles sont sectionnées manuellement, mises en sac et exportées en dehors du milieu naturel pour être incinérées.
· Un dernier passage, en bateau, sera effectué dans la continuité du second. Il permettra de gérer les individus oubliés et d’accéder aux zones compliquées.
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Section des Berces 10 cm sous le collet
· Dans l’ensemble, le travail réalisé est conforme au 6m demandé de part et d’autre du cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant.

· Une problématique soulevée est l’interface entre ces six mètres traités par le syndicat et la limite des champs. Cette partie de la bande enherbée héberge un résidu de pieds de berce du Caucase, empêchant de lutter efficacement contre la propagation de l’espèce.  
· Une sensibilisation des agriculteurs sur l’importance de la fauche de ces bandes enherbées deux fois par an va être mise en place pour empêcher la montée en graines.
· Un programme de labour de certaines bandes enherbées infesté va être mis en place dans les prochaines semaines en collaboration avec les agriculteurs concernés.
· Le deuxième passage de l’entreprise sera aussi réalisé au courant de l’été. 
· Financement : 

· Ce programme pluriannuel de travaux est possible grâce au cofinancement de l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la participation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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Remarques, observations : 

· Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées. 
· Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d’entretien du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers : 
·  M. Romain DUPONCHEL – entreprise ATENA PAYSAGE 
03.23.24.15.00
· M. Clément GOETGHEBEUR – Union des syndicats
03.23.20.36.74




Le service technique,
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